

Приложение 2

к приказу от 18.08.2016 № 308/п-а



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГОБУ

Владивостокская КШИ № 1

А.Е. Смирнов

**План-график мероприятий
(дорожная карта)**

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

№п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Форма отчёта
1. Нормативное правовое обеспечение введения и реализации ФГОС для УО (далее ФГОС)				
1.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью	Август 2016	Администрация	Приказ
1.2	Разработать положение о рабочей группе по введению ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью	Август 2016	Администрация	положение
1.3	Обеспечение школы-интерната пакетом нормативно-правовых документов по введению ФГОС	Постоянно	Администрация	Приказы, локальные акты
1.4	Разработать и утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС	Август 2016	Администрация	Приказ
1.5	Внесение изменений в должностные инструкции работников школы-интерната	до 01.09.2016	Администрация	Должностные инструкции
1.6	Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью	В течение года	Рабочая группа, руководители МО учителей	Оформление нормативно-правовой базы по ФГОС
1.7	Разработка адаптированной основной образовательной программы общего образования умственно отсталых обучающихся	2016-2017 учебный год	Директор школы Зам. директора руководитель МО рабочая группа	Наличие в школе-интернате адаптированной основной образовательной программы общего образования умственно отсталых обучающихся
1.8	Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности обучающихся	август 2016	Директор школы Зам. директора руководитель МО рабочая группа	Программа внеурочной деятельности

1.9	Разработка учебного плана	август 2016	Директор школы Зам.директора по УР	Учебный план
1.10	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью	Август 2016	Зам. директора библиотекарь	Наличие УМК
2. Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС				
2.1	Анализ кадрового обеспечения введению ФГОС	Май 2016	Администрация	Совещание
2.2	Организация повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС	2016-2017	Администрация	Сертификаты, свидетельства
2.3	Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов по реализации ФГОС, индивидуальное консультирование	2016-2017	Заместители директора по УВР	Протоколы
2.4.	Создание банка методических материалов по введению ФГОС	2016-2017	Директор школы Зам. директора руководитель МО рабочая группа	Методические материалы